

| | | |
|---------------------------|---|-----------------|
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ | : | 19.03.2015 |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ | : | 3 ^η |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ | : | 63 ^η |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ | : | 19.03.2015 |

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 2350

Λήψη απόφασης τροποποίησης χρονοδιαγράμματος των έργων του Τοπικού Προγράμματος LEADER, ήτοι : α) «Σήμανση αξιοθέατων και μνημείων», β) «Μονοπάτια Δήμου Ζαγοράς -Μουρεσίου», γ) Αποκατάσταση τοξωτού γεφυριού Τσαγκαράδας στη θέση «Κακοσκάλι», δ) «Αποκατάσταση κρηνών Δ.Ε. Μουρεσίου, του Δήμου Ζαγοράς -Μουρεσίου και αρχιτεκτονική μελέτη του έργου» και ε) «Αποκατάσταση κρηνών Δ.Ε. Ζαγοράς του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου» με δικαιούχο το Δήμο Ζαγοράς -Μουρεσίου.

Δήμαρχος: Κουτσάφτης Παναγιώτης

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Πρόεδρος: Χιώτης Δημήτριος

Αντιπρόεδρος : Καμπούρης Νικόλαος

Γραμματέας: Κουτσελίνης Προκόπιος

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :

- 1.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
2. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
3. ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4. ΣΟΥΛΔΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
- 5.ΑΛΤΙΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
- 6.ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
7. ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΜΑΡΙΝΟΣ
8. ΚΑΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
- 9.ΡΕΠΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
10. ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
- 11.ΜΠΡΙΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
- 12.ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- 13.ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- 14.ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
15. ΚΟΥΡΕΛΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :

- 1.ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- 2.ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
- 3.ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:

- 1.ΨΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Δ.Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ
2. ΧΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -Τ.Κ. ΠΟΥΡΙΟΥ
3. ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ
4. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - Τ.Κ. ΑΝΗΛΙΟΥ
5. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
6. ΜΑΜΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Τ.Κ. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
7. ΝΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Τ.Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ :

- 1.ΓΛΟΥΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - Τ.Κ. ΚΙΣΣΟΥ
2. ΝΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τ.Κ. ΞΟΥΡΥΧΤΙΟΥ.

Σύμφωνα με τη με αριθμό πρωτ.1951/13-03-2015 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε κατά τα νόμιμα και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Ο Δήμαρχος, κ. Κουτσάφτης Παναγιώτης, προσκλήθηκε νόμιμα, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 και παρέστη στην συνεδρίαση.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α Π Ο Φ Α Σ Η Σ

Από το πρακτικό της 3^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζαγοράς- Μουρεσίου, που συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Ζαγοράς -Μουρεσίου, στην Ζαγορά, την 19.03.2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε η Δημοτική Υπάλληλος, κ. Τσόγκα Αικατερίνη, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ : 9^ο

Λήψη απόφασης τροποποίησης χρονοδιαγράμματος των έργων του Τοπικού Προγράμματος LEADER, ήτοι : α) «Σήμανση αξιοθέατων και μνημείων», β) «Μονοπάτια Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου», γ) Αποκατάσταση τοξωτού γεφυριού Τσαγκαράδας στη θέση «Κακοσκάλι», δ) «Αποκατάσταση κρηνών Δ.Ε. Μουρεσίου, του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου και αρχιτεκτονική μελέτη του έργου» και ε)

«Αποκατάσταση κρηνών Δ.Ε. Ζαγοράς του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου» με δικαιούχο το Δήμο Ζαγοράς - Μουρεσίου.

Οκ. Πρόεδρος, έθεσε υπόψη του σώματος την εισήγηση του κ. Δημάρχου στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω:

Κύριε Πρόεδρε.

Όπως ήδη γνωρίζετε Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου υλοποιεί στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος LEADER του Άξονα 4 του ΠΑΑ, σύμφωνα : α) με την 17/12/2013 σύμβαση, το έργο «Σήμανση αξιοθεάτων και μνημείων», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 180456, β) με την από 17/12/2013 σύμβαση το έργο «Μονοπάτια Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 180466, γ) με την 26/03/2014 σύμβαση, το έργο «Αποκατάσταση τοξωτού γεφυριού Τσαγκαράδας στη θέση Κακοσκάλι», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 181583, δ) με την 26/03/2014 σύμβαση, το έργο «Αποκατάσταση κρηνών Δ.Ε. Μουρεσίου, του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου και αρχιτεκτονική μελέτη του έργου», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 181584 και ε) με την 26/03/2014 σύμβαση, το έργο «Αποκατάσταση κρηνών Δ.Ε. Ζαγοράς του Δήμου Ζαγοράς -Μουρεσίου», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 181585. Λόγω των καθυστερήσεων στην εξασφάλιση των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες καθώς και των απαιτούμενων διαδικασιών που πρέπει να ακολουθηθούν για την δημοπράτησης τους πρέπει να προβούμε στην παράταση του χρονοδιαγράμματος των ως άνω έργων έως 31.012.2015.

Κατόπιν τούτων θα πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την έγκριση της αίτησης παράτασης του χρονοδιαγράμματος των έργων :

- «Σήμανση αξιοθεάτων και μνημείων», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 180456,
- «Μονοπάτια Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 180466,
- «Αποκατάσταση τοξωτού γεφυριού Τσαγκαράδας στη θέση Κακοσκάλι», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 181583,
- «Αποκατάσταση κρηνών Δ.Ε. Μουρεσίου, του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου και αρχιτεκτονική μελέτη του έργου» και
- «Αποκατάσταση κρηνών Δ.Ε. Ζαγοράς του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 181585, τα οποία υλοποιούνται στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος LEADER του άξονα 4 του ΠΑΑ έως 31/12/2015 .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα σε ονομαστική ψηφοφορία προκειμένου να αποφασίσει επί του θέματος.

Υπέρ της τροποποίησης χρονοδιαγράμματος των έργων του Τοπικού Προγράμματος LEADER, όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στο εισηγητικό μέρος της παρούσης, ψήφισαν όλοι οι παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι, ήτοι:

Η Αντιδήμαρχος κ. Χριστοδούλου Γεωργία, ο Αντιδήμαρχος κ. Κοντογιώργος Απόστολος, ο Αντιδήμαρχος κ. Γαρυφάλλου Αναστάσιος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χιώτης Δημήτριος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι : κ. Σουλδάτος Απόστολος, κ. Αλτίνης Ανέστης, κ. Χιώτης Δημήτριος - Μαρίνος, κ. Βασταρδής Κων/νος, κ. Καουνάς Βασίλειος, κ. Ρεπανίδης Βασίλειος, κ. Κουτσελίνης Προκόπιος, κ. Τσελεπής Απόστολος, κ. Μπρίζης Θεόδωρος, κ. Λάσκος Κων/νος, κ. Ευαγγέλου Νικόλαος, ο Αντιπρόεδρος κ. Καμπούρης Νικόλαος, κ. Τσαπράζης Βασίλειος και ο κ. Κουρελάς Τριαντάφυλλος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη :

- Την εισήγηση του κ. Δημάρχου
- Τ' αποτελέσματα της ονομαστικής ψηφοφορίας
- Τις διάφορες τοποθετήσεις
- και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση **έως 31/12/2015** του χρονοδιαγράμματος των παρακάτω έργων :

- «Σήμανση αξιοθεάτων και μνημείων», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 180456,
- «Μονοπάτια Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 180466,
- «Αποκατάσταση τοξωτού γεφυριού Τσαγκαράδας στη θέση Κακοσκάλι», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 181583,
- «Αποκατάσταση κρηνών Δ.Ε. Μουρεσίου, του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου και αρχιτεκτονική μελέτη του έργου» και
- «Αποκατάσταση κρηνών Δ.Ε. Ζαγοράς του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 181585, τα οποία υλοποιούνται στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος LEADER του άξονα 4 του ΠΑΑ.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 63/2015.

Αφού αναγνώσθηκε και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ζαγορά, 27.03.2015

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ